UCHWALA nr 87/XXV/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatkow niewygasajacych z uptywem roku budzetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pézn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z
pdzn. zm.) uchwala sie co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala si¢ wykaz wydatkéw niewygasajacych z uptywem roku budzetowego 2020.
2.Zestawienie wydatkéw niewygasajacych oraz ostateczny termin ich wykonania zawiera

zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Ustala si¢ plan finansowy wydatkéw niewygasajacych z uptywem roku budzetowego
2020 w podziale na dziaty i rozdziaty klasyfikacji budzetowej zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
niniejszej uchwaty.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Wiskitki

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie:

Na rok 2021 przenosi si¢ realizacje jako wydatki niewygasajace roku 2020 wydatki na
zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa os$wietlenia ulicznego w Gminie Wiskitki” w kwocie
47.834,70 zL. W dniu 29.05.2020 r. z firma ,,Peldom” Sp. z 0.0. z siedzibg w Grdjcu zostata
zawarta umowa nr 74/2020 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowe odcinkow
oswietlenia ulicznego. W dniu 4 grudnia 2020 r. wykonawca zwrécit sie z prosbg o
przedtuzenie terminu realizacji zadania ze wzgledu na utrudnienia z powodu wydtuzonego
czasu oczekiwania na poszczegdlne materiaty i uzgodnienia (w czasie trwania pandemii ) oraz
trudnosci w procesie pozyskiwania zgdd od wiascicieli prywatnych dziatek. W dniu 4 grudnia
2020 r. na uzasadniony wniosek wykonawcy zadania zostat sporzadzony aneks do umowy nr
74/2020, ktorym przedtuzono termin wykonania robét projektowych do dnia 31.03.2021 r.
Ustanawia si¢ termin wykonania wydatkéw niewygasajgcych na w/w zadanie do dnia
30.06.2021 r.

Srodki niewygasajace na powyzsze zadanie zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaty
zostaty przesunigte do realizacji w 2021 roku zgodnie z art. 263 ust.3 uofp na podstawie
postepowan przetargowych przeprowadzonych i zakonczonych w 2020 r. Na realizacj¢
zadania zostata zawarta umowa oraz rozpoczeta si¢ jego realizacja w 2020 roku.
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